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В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 13 декабря 2018 года № 669, муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29 октября 2015 г. № 1378, Правилами осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района, утвержденными постановлением администрации Пермского муниципального района от 5 февраля 2014 г. № 323,
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в инвестиционный проект «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 606, следующие изменения:
1.1. в абзаце шестом раздела II слова «составляет 1,9 км» заменить словами «составляет 1,96 км»; 
1.2. раздел III дополнить абзацем шестым следующего содержания: «Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 13 декабря 2018 года № 669.»;
1.3. в абзаце первом раздела V слова «2015 – 2019 годы» заменить словами «2015–2021 годы»; 
1.4. в абзаце четвертом раздела V слова «составляет 49 554,26» заменить словами «составляют 48 699,15»;
1.5. таблицу № 1 раздела V изложить в следующей редакции:

	Мероприятия
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	Источники финансирования
	Средства на реализацию мероприятий
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	Реконструкция автомобильной дороги Гамово - Заречная
	Всего
	48 699,15
	502,27
	335,14
	0,00
	1,80
	28 461,33
	13 333,68
	6 064,93

	
	в том числе
	
	

	
	средства федерального бюджета
	28 457,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 457,13
	0,00
	0,00

	
	средства бюджета муниципального района
	20 242,02
	502,27
	335,14
	0,00
	1,80
	4,20
	13 333,68
	6 064,93


1.6. раздел VI изложить в следующей редакции:
	№ п/п
	Основное содержание 

Работ по этапу
	Сроки исполнения

	1
	Разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации и определение достоверности сметной стоимости
	Февраль 2015 г. – 

Декабрь 2018 г.

	2
	Согласование и утверждение национального проекта «Безопасные и качественные дороги – 2.0», заключение соглашения между Министерством транспорта Пермского края и администрацией Пермского муниципального района 
	1 квартал

2019 г.

	3
	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ
	1-2 квартал

2019 г. 

	4
	Выполнение строительно-монтажных работ, в том числе строительные работы, монтажные работы и прочие затраты
	2-4 квартал 2019 г.; 
1-4 квартал 2020 г.; 
1-3 квартал 2021 г.

	5
	Оплата выполненных работ 

по муниципальному контракту (муниципальным контрактам)
	4 квартал 2019 г.;
4 квартал 2020 г.;

3 квартал 2021 г.

	6
	Ввод в эксплуатацию
	3-4 квартал 

2021 г.


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.
И.п. главы муниципального района                                                      В.П. Ваганов
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